

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА**  
по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

с. Дзержинское

07 июля 2025г. 09:00 (малый зал)

**Повестка заседания:**

1. *Об исполнении планов подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих организаций, предприятий;*
2. *О необходимости исполнения приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (оценочные листы и необходимые документы к нему).*

*Предложения по регламенту: Время доклада не более 5 минут.*

Заблаговременно все представители оповещены о дате, месте, времени проведения штаба

Вступительное слово: Сухарев С.Н – первый заместитель главы.

**Выступили:**

Волкова Е.В. – заместитель главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению;

1. *Об исполнении планов подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих организаций, предприятий*

заслушаны доклады содокладчиков:

Волкова Н.А. – представитель МКС «МБУК»;

Полонская Ю.А. – представитель управления образования;

Филистович М.П. – представитель МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района»;

Садовский А. А. - представитель ГПКК «ЦРКК» (теплоснабжающая организация);

Алексеев А. С. - представитель ООО «ЖКК» (обслуживающая организация МКД);

Голуков С. Н. - представитель ОАО «АТП» (теплоснабжающая организация);

Барышникова Н. М. – представитель МБС МБУК;

Мельникова А. А. – представитель Михайловского сельсовета;

Сонич А. И. – представитель Дзержинского сельсовета.

Артемьев С.В.- представитель Дзержинский РЭС.

Отсутствие по уважительной причине:

представитель ООО «Электросеть-Енисейская Сибирь»;

представитель КГБУЗ "ДЗЕРЖИНСКАЯ РБ";

представитель КГКУ «Дзержинский детский дом».

Отсутствие без уважительной причины:

-

**Принятые решения:**

1.1. В рамках утвержденного плана подготовки продолжить исполнение:

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                          | Срок<br>исполнения                                           | Ответственные исполнители                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Произвести замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водоснабжения)                                                                                 | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»;<br>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»;<br>- организация централизованной системы холодного водоснабжения<br>- МКУ «Центр по осуществлению закупок».                               |
| 2.       | Провести работы по замене водонапорной башни для бесперебойного обеспечения населения водой с. Дзержинское, ул. Ленина 62/1                       | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | - МКУ «Центр по осуществлению закупок»                                                                                                                                                                                                         |
| 3.       | Произвести ремонт участка тепловых сетей от котельной СПК Денисовский до детского сада Солнышко с. Денисово                                       | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | - МКУ «Центр по осуществлению закупок»                                                                                                                                                                                                         |
| 4.       | Обеспечить устранение замечаний и недостатков, отмеченных Енисейским управлением Ростехнадзора при подготовке к прошедшему отопительному периоду. | до 1 сентября 2025 года                                      | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»;<br>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»;<br>- МКУ «Центр по осуществлению закупок»;<br>- Управление образования администрации Дзержинского района;<br>- МБУК «МКС»;<br>- ООО «ЖКК». |
| 7.       | Обеспечить наличие резервного топлива на котельных в объеме семисуточного запаса                                                                  | до 1 сентября 2025 года                                      | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»;<br>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»;<br>- МКУ «Центр по осуществлению закупок».                                                                                                 |
| 8.       | Предоставить утвержденные температурные графики котельных на отопительный период 2025-2026 годов                                                  | до 30 августа 2025 года                                      | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»;<br>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП».                                                                                                                                            |
| 9.       | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (уголь) в целях обеспечения котельных                         | до 30 августа 2025 года                                      | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»;<br>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»;<br>- МКУ «Центр по осуществлению закупок».                                                                                                 |
| 10.      | Обеспечить постоянную готовность к работе                                                                                                         | постоянно                                                    | - заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению;                                                                                                                                                                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы                                                                                                                                                                        |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию);</li> <li>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию);</li> <li>- МКУ «Центр по осуществлению закупок» (по согласованию).</li> </ul>                                                                                     |
| 11. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства                                                                                               | с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»;</li> <li>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»;</li> <li>- МКУ «Центр по осуществлению закупок»;</li> <li>- Управление образования администрации Дзержинского района;</li> <li>- МБУК «МКС»;</li> <li>- ООО «ЖКК».</li> </ul>                         |
| 12. | Провести совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения            | В соответствии с графиком в течение 2025 года | <ul style="list-style-type: none"> <li>-заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению;</li> <li>- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию);</li> <li>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию);</li> <li>- МКУ «Центр по осуществлению закупок» (по согласованию)</li> </ul> |
| 13. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутримдомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию Дзержинского района. | до 28 августа 2025 года                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»;</li> <li>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»;</li> <li>- МКУ «Центр по осуществлению закупок».</li> </ul>                                                                                                                                           |
| 14. | Провести обучение ответственных за безопасную эксплуатацию электрических и тепловых энергоустановок                                                                                                                                                      | до 28 августа 2025 года                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»;</li> <li>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»;</li> <li>- МКУ «Центр по осуществлению закупок»;</li> <li>- Управление образования администрации Дзержинского района;</li> <li>-МБУК «МКС».</li> </ul>                                                |
| 15. | Предоставлять информацию о выполнении планов                                                                                                                                                                                                             | ежедекадно, июнь - ноябрь 2025                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Дзержинского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов                                          | года                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»;</li> <li>- МКУ «Центр по осуществлению закупок»;</li> <li>- Управление образования администрации Дзержинского района;</li> <li>- МБУК «МКС»;</li> <li>- ООО «ЖКК»;</li> <li>- филиал ПАО Россети «Сибирь-Красноярскэнерго»;</li> <li>- ООО «Электросеть ЕС»;</li> <li>- потребители тепловой энергии.</li> </ul>                            |
| 16. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: | до 1 сентября 2025 года                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению;</li> <li>- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию);</li> <li>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию);</li> <li>- Служба строительного надзора и жилищного контроля (по согласованию);</li> </ul>                                                                   |
|     | Для объектов теплоснабжения                                                                                                                                                                                           | до 1 сентября 2025 года                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики                                                                                                                                                      | до 1 ноября 2025 года                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы                                                                                                                                                           | до 1 сентября 2025 года                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов                                          | до 15 сентября 2025 года<br>для обслуживающих организаций, потребителей тепловой энергии, до 1 ноября 2025 года<br>для теплоснабжающих организаций, до 20 ноября 2025 года<br>для муниципального образования | <ul style="list-style-type: none"> <li>- заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению;</li> <li>- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию);</li> <li>- теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию);</li> <li>- Служба строительного надзора и жилищного контроля (по согласованию);</li> <li>- Енисейское управление Ростехнадзора (по согласованию).</li> </ul> |

1.2. Предоставить скорректированные планы мероприятий подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов в адрес комиссии при внесении изменений, дополнений. (Волкова Е.В. [volkova-09@bk.ru](mailto:volkova-09@bk.ru), Своевский В.М. [svoevskiy\\_vm@mail.ru](mailto:svoevskiy_vm@mail.ru))

*Ответственные: Потребители, ресурсоснабжающие организации, обслуживающая организация*

*Срок: постоянно в период подготовки*



1.3. Предоставлять информацию о ходе выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Дзержинского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

*Ответственные: Потребители, ресурсоснабжающие организации, обслуживающая организация*

*Срок: еженедельно, пятница*

1.4. Провести электротехнические измерения сетей и электрооборудования в зданиях и помещениях учреждения. При выявлении несоответствия принять исчерпывающие меры по приведению в нормативное состояние.

*Ответственные: КГБУЗ "ДЗЕРЖИНСКАЯ РБ"*

*Срок: 15.08.2025*

1.5. Провести ремонт водонапорной башни с. Дзержинское, пер. Школьный 9 «А», обеспечивающей водоснабжением Детский дом в соответствии с предоставленным планом действий.

*Ответственные: МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района»*

*Срок: 15.08.2025*

1.6. Провести планировку прилегающей территории к отремонтированному участку тепловой сети по ул.Чехова с.Дзержинское.

*Ответственные: теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»*

*Срок: 30.07.2025*

1.7. Обеспечить промывку многоквартирных домов

*Ответственные: Сонич А.И., Судникович В.В., Алексеев А.С.*

*Срок: 20.08.2025*

1.8. Направить обращение в прокуратуру Дзержинского района в части оказания содействия контролю исполнения муниципального контракта по ремонту Модернизация здания межпоселенческой библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Дзержинского района Красноярского края по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с.Дзержинское, ул. Горького, дом № 104

*Ответственные: МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района», МБС МБУК*

*Срок: 10.07.2025*

**2. О необходимости исполнения приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (оценочные листы и необходимые документы к нему)**


### **Принятые решения:**

2.1. Продолжить формирование комплекта документов необходимого для оценки готовности согласно приказу Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234. Быть готовыми доложить на очередном оперативном штабе о проценте готовности комплекта документов.

*Ответственные: потребители, ресурсоснабжающие организации, обслуживающая организация*

*Срок: 18.07.2025*

Составлено:

начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ,  
транспорта и связи ГО и ЧС администрации Дзержинского района  
  
\_\_\_\_\_ В.М. Своевский

Утверждено:

заместитель главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению  
  
\_\_\_\_\_ Волкова Е.В.