

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА

по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

с. Дзержинское

24 июля 2025г. 09:00 (малый зал)

Повестка заседания:

- 1. Об исполнении планов подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих организаций, предприятий;*
- 2. О необходимости исполнения приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (Готовность документов по оценочным листам).*

Предложения по регламенту: Время доклада не более 5 минут.

Заблаговременно все представители оповещены о дате, месте, времени проведения штаба

Вступительное слово: Сухарев С.Н. – первый заместитель главы.

Выступили:

Волкова Е.В. – заместитель главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению;

- 1. Об исполнении планов подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих организаций, предприятий*

заслушаны доклады содокладчиков:

Волкова Н.А. – представитель МКС «МБУК»;

Полонская Ю.А. – представитель управления образования;

Филистович М.П. – представитель МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района»;

Бураков Л. Н. - представитель ГПКК «ЦРКК» (теплоснабжающая организация);

Алексеев А. С. - представитель ООО «ЖКК» (обслуживающая организация МКД);

Голуков С. Н. - представитель ОАО «АТП» (теплоснабжающая организация);

Барышникова Н. М. – представитель МБС МБУК;

Мельникова А. А. – представитель Михайловского сельсовета;

Артемьев С.В. - представитель Дзержинский РЭС;

Бутаков Е.Н. - представитель КГБУЗ "ДЗЕРЖИНСКАЯ РБ".

Отсутствие по уважительной причине:

представитель ООО «Электросеть-Енисейская Сибирь»;

представитель КГКУ «Дзержинский детский дом».

Отсутствие без уважительной причины:

представитель Дзержинского сельсовета.

Принятые решения:

1.1. В рамках утвержденного плана подготовки продолжить исполнение:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Произвести замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водоснабжения)	в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов	- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - организация централизованной системы холодного водоснабжения - МКУ «Центр по осуществлению закупок».
2.	Провести работы по замене водонапорной башни для бесперебойного обеспечения населения водой с. Дзержинское, ул. Ленина 62/1	в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов	- МКУ «Центр по осуществлению закупок»
3.	Произвести ремонт участка тепловых сетей от котельной СПК Денисовский до детского сада Солнышко с. Денисово	в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов	- МКУ «Центр по осуществлению закупок»
4.	Обеспечить устранение замечаний и недостатков, отмеченных Енисейским управлением Ростехнадзора при подготовке к прошедшему отопительному периоду.	до 1 сентября 2025 года	- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок»; - Управление образования администрации Дзержинского района; - МБУК «МКС»; - ООО «ЖКК».
7.	Обеспечить наличие резервного топлива на котельных в объеме семисуточного запаса	до 1 сентября 2025 года	- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок».
8.	Предоставить утвержденные температурные графики котельных на отопительный период 2025-2026 годов	до 30 августа 2025 года	- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП».
9.	Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (уголь) в целях обеспечения котельных	до 30 августа 2025 года	- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок».
10.	Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников	постоянно	- заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению; - теплоснабжающая организация ГП КК

	электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы		«ЦРКК» (по согласованию); - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию); - МКУ «Центр по осуществлению закупок» (по согласованию).
11.	Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства	с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года	- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок»; - Управление образования администрации Дзержинского района; - МБУК «МКС»; - ООО «ЖКК».
12.	Провести совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения	В соответствии с графиком в течение 2025 года	-заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению; - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию); - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию); - МКУ «Центр по осуществлению закупок» (по согласованию)
13.	Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию Дзержинского района.	до 28 августа 2025 года	- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок».
14.	Провести обучение ответственных за безопасную эксплуатацию электрических и тепловых энергоустановок	до 28 августа 2025 года	- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок»; - Управление образования администрации Дзержинского района; - МБУК «МКС».
15.	Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке	ежедекадно, июнь - ноябрь 2025 года	- теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО

	объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Дзержинского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов		«Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок»; - Управление образования администрации Дзержинского района; - МБУК «МКС»; - ООО «ЖКК»; - филиал ПАО Россети «Сибирь-Красноярскэнерго»; - ООО «Электросеть ЕС»; - потребители тепловой энергии.
16.	Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов:	до 1 сентября 2025 года	- заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению; - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию); - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию); - Служба строительного надзора и жилищного контроля (по согласованию);
	Для объектов теплоснабжения	до 1 сентября 2025 года	
	Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики	до 1 ноября 2025 года	
	Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы	до 1 сентября 2025 года	
17.	Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов	до 15 сентября 2025 года для обслуживающих организаций, потребителей тепловой энергии, до 1 ноября 2025 года для теплоснабжающих организаций, до 20 ноября 2025 года для муниципального образования	- заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению; - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию); - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию); - Служба строительного надзора и жилищного контроля (по согласованию); - Енисейское управление Ростехнадзора (по согласованию).

1.2. Предоставить скорректированные планы мероприятий подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов в адрес комиссии при внесении изменений, дополнений. (Волкова Е.В. volkova-09@bk.ru, Своевский В.М. svoevskiy_vm@mail.ru)

Ответственные: Потребители, ресурсоснабжающие организации, обслуживающая организация

Срок: постоянно в период подготовки

1.3. Предоставлять информацию о ходе выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Дзержинского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

Ответственные: Потребители, ресурсоснабжающие организации, обслуживающая организация
Срок: еженедельно, пятница

1.4. Провести планировку прилегающей территории к отремонтированному участку тепловой сети по ул.Чехова с.Дзержинское.

Ответственные: теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»
Срок: 30.07.2025

1.5. Обеспечить промывку многоквартирных домов

Ответственные: Сонич А.И., Судникович В.В., Алексеев А.С.
Срок: 20.08.2025

1.6. Завершить процедуру заключения договоров на обслуживание многоквартирных домов по результатам проведенных общих собраний.

Ответственные: Сонич А.И., Алексеев А.С.
Срок: 30.07.2025

1.7. Предоставить в комиссию по подготовке копии протоколов общих собраний и заключенных договоров на обслуживание по всем многоквартирным домам.

Ответственные: Сонич А.И., Алексеев А.С.
Срок: 30.07.2025

1.8 На очередное заседание штаба по ПОП предоставить информацию по обучению персонала

Ответственные: Потребители, ресурсоснабжающие организации, обслуживающая организация.
Срок: 31.07.2025

1.9 Руководителю МБУК МКС обеспечить промывку системы отопления здания Усольское обособленное подразделение МБУК "МКС".

Ответственные: Волкова Н.А.
Срок: 20.08.2025

1.10 МКУ «ЦОЗ» скорректировать план мероприятий по подготовке к отопительному периоду в плане переноса сроков выполнения работ на более ранние даты.

Ответственные: МКУ «ЦОЗ»
Срок: 31.07.2025

2. О необходимости исполнения приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (Готовность документов по оценочным листам).

Принятые решения:

2.1. Продолжить формирование комплекта документов необходимого для оценки готовности согласно приказу Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234. Быть

готовыми доложить на очередном оперативном штабе о проценте готовности комплекта документов.

Ответственные: потребители, ресурсоснабжающие организации, обслуживающая организация


Срок: 18.07.2025

2.2. Обеспечить подготовку и предоставление комиссии документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду (п. п. 9–11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234) с заполненными оценочными листами на многоквартирные дома.

Ответственные: Алексеев А.С., Агапов А.В.

Срок: с 25.08.2025 по 05.09.2025г

Составлено:

начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ,
транспорта и связи ГО и ЧС администрации Дзержинского района

_____ В.М. Своевский

Утверждено:

заместитель главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению

_____ Волкова Е.В.